

Émetteur

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

Adressé à

ECOBANK

Kaloum Almamya
Immeuble Al Iman,
Ave de la REPUBLIQUE, BP 5687,
Guinée - Conakry

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2401-0137	18%	-188 242	1			-188 242 235
1 REZ DE CHAUSSEE						
1.1 Travaux de démolition						
Démolition des murs en maçonnerie concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	55 000	23.21	m ²	8%	1 174 426
<i>1.1 1.1 Travaux de démolition</i>						1 174 426
1.2 Travaux de menuiserie aluminium						
Réalisation de cloison en alu vitré du bureau H. EBS et du bureau H. Réseaux	18%	1 400 000	28.86	m ²	8%	37 171 680
Dépose et répose de cloison alu vitré	18%	405 952	1	fft	8%	373 476
Dépose et répose de porte en alu vitré	18%	150 000	2	u.	8%	276 000
<i>1.2 1.2 Travaux de menuiserie aluminium</i>						37 821 156
<i>1 1 REZ DE CHAUSSEE</i>						38 995 582
2 ETAGE 1						
2.1 Travaux de démolition						
Démolition des murs en maçonnerie concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	50 000	46.89	m ²	8%	2 156 940
<i>2.1 2.1 Travaux de démolition</i>						2 156 940

2.2 Travaux de maçonnerie						
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	365 000	4.1	m ²	8%	1 376 780
Fourniture et application de crépissage sur les deux côté des murs réalisés	18%	65 000	8.2	m ²	8%	490 360
Réalisation d'un chaînage au dessus des portes créées	18%	4 800 000	0.11	m ³	8%	485 760
<i>2.2.2 Travaux de maçonnerie</i>						2 352 900
2.3 Travaux de peinture						
Fourniture et pose de placo double peaux (isolant inutiles pour l'acoustique)	18%	665 000	36	m ²	8%	22 024 800
Fourniture et application d'enduit sur les deux côté des murs réalisés	18%	50 500	80.2	m ²	8%	3 726 092
Fourniture et application de peinture sur les deux côté des murs réalisés	18%	42 000	80.2	m ²	8%	3 098 928
REMISE EXEPTIONELLE SUR LE PLACO	18%	-8 358 500	1	u.	8%	-7 689 820
<i>2.3.2.3 Travaux de peinture</i>						21 160 000
2.4 Travaux de menuiserie aluminium						
Fenêtre 150x100cm	18%	1 680 000	1.5	m ²	8%	2 318 400
Fenêtre 30x200cm	18%	1 080 000	3	u.	8%	2 980 800
Dépose et répose de cloison en alu vitré	18%	420 000	1	fft	8%	386 400
Dépose et répose de porte en alu vitré (une porte simple + une porte double)	18%	150 000	3	u.	8%	414 000
<i>2.4.2.4 Travaux de menuiserie aluminium</i>						6 099 600
2.5 Travaux électricité						
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	3	u.	8%	2 318 400
Boitier carré	18%	28 320	12	u.	8%	312 653
Câble 3x2,5mm2	18%	35 400	150	ml	8%	4 885 200
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	180	ml	8%	2 735 712
<i>2.5.2.5 Travaux électricité</i>						10 251 965
2.6 Travaux de carrelage						
Fourniture et pose de carrelage	18%	375 000	1.51	m ²	8%	520 950
<i>2.6.2.6 Travaux de carrelage</i>						520 950
2 2 ETAGE 1						42 542 355

3 ETAGE 3						
3.1 Travaux de démolition						
Démolition des murs en maçonnerie non concernés et évacuation des gravats vers une décharge publique	18%	50 000	12.1	m ²	8%	556 600
<i>3.1 3.1 Travaux de démolition</i>						556 600
3.2 Travaux de maçonnerie						
Fourniture et réalisation d'un mur en maçonnerie en brique 15cm	18%	375 000	68.39	m ²	8%	23 594 550
Fourniture et application de crépissage sur les deux côté des murs réalisés	18%	65 000	136.78	m ²	8%	8 179 444
Réalisation d'un chaînage au dessus des portes et fenêtre créées	18%	4 800 000	0.28	m ³	8%	1 236 480
<i>3.2 3.2 Travaux de maçonnerie</i>						33 010 474
3.3 Travaux de peinture						
Fourniture et application d'enduit sur les desx côté des murs réalisés	18%	50 500	136.78	m ²	8%	6 354 799
Fourniture et application de peinture sur les des côté des murs réalisés	18%	42 000	136.78	m ²	8%	5 285 179
<i>3.3 3.3 Travaux de peinture</i>						11 639 978
3.4 Travaux de menuiserie aluminium						
Fenêtre 150x100cm (deux fenêtres)	18%	1 680 000	3	m ²	8%	4 636 800
Porte 90x210cm (deux portes)	18%	1 680 000	3.78	m ²	8%	5 842 368
Dépose et répose de porte en alu vitré (une porte double)	18%	150 000	2	u.	8%	276 000
<i>3.4 3.4 Travaux de menuiserie aluminium</i>						10 755 168
3.5 Travaux électricité						
Bloc de prise composée de une prise courant, une prise ondulée et deux prise RJ45	18%	840 000	12	u.	8%	9 273 600
Boitier carré	18%	28 320	51	u.	8%	1 328 774
Dalle lumineuse 600/600	18%	796 500	7	u.	8%	5 129 460
Interrupteur simple allumage	18%	125 000	3	u.	8%	345 000
Câble 3x1,5mm ²	18%	28 320	120	ml	8%	3 126 528
Câble 3x2,5mm ²	18%	35 400	250	ml	8%	8 142 000
Câble RJ45 CAT 6	18%	16 520	300	u.	8%	4 559 520
<i>3.5 3.5 Travaux électricité</i>						31 904 882
3.6 Travaux de carrelage						
Fourniture et pose de carrelage	18%	375 000	50	m ²	8%	17 250 000
<i>3.6 3.6 Travaux de carrelage</i>						17 250 000

3.7 Travaux de climatisation						
Fourniture et pose de climatiseur 18000 BTU DAIKIN - 2 Direction Opération - 1 Contrôle Interne - 2 Conservation dossier	18%	6 735 607	5	u.	8%	30 983 792
Fourniture et pose de climatiseur 12000 BTU DAIKIN - 1 Card Ops	18%	5 836 135	1	u.	8%	5 369 244
Connexion frigo isole avec câble de liaisons	18%	7 668 229	6	u.	8%	42 328 624
Support condensateur	18%	155 437	6	u.	8%	858 012
Gaine isolé D80 ép25 laine de verre	18%	70 465	42	ml	8%	2 722 768
3.7						82 262 440
3 3 ETAGE 3						187 379 542

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: ECOBANK

Numéro de compte: 7320019247

Adresse: Agence de Bellevue

Nom du propriétaire du compte: MT SOLUTIONS GUINEE

Total HT	80 675 244
Total TVA 18%	-33 883 603
Total TVA 18% (TVA)	48 405 145
Total TTC	95 196 786
Payé	95 196 786
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/02/2025	95 196 786	Virement bancaire	I01so07250380001