

Planning d'exécution des travaux d'étanchéité sur le balcon du 3ème plancher

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2108-0258	Dépose et évacuation de l'étanchéité existante ,ensuite nettoyage de la surface	24:00	09/08/2021	09/08/2021	
TK2108-0259	Édification de la surface (réglementation de la forme de pente, enduire la surface utile)	24:00	10/08/2021	10/08/2021	
TK2108-0260	Imprégnation de la surface utile par du flinkote français	24:00	11/08/2021	11/08/2021	
TK2108-0261	Pose du rouleau de bitume de finition	24:00	12/08/2021	12/08/2021	
TK2108-0262	Pose de paradien couche de finition	24:00	13/08/2021	13/08/2021	
TK2108-0263	Reserve		14/08/2021		
TK2108-0264	Reception	01:00	16/08/2021	16/08/2021	