

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

Tâches	Description	Charge de travail	%	
TK2201-0310	Installation et approvisionnement du chantier	24:00	01/02/2022	01/02/2022
TK2201-0301	Saigné/Décapage	196:00	02/02/2022	10/02/2022
TK2201-0302	Rebouchage	112:00	03/02/2022	08/02/2022
TK2201-0303	Crépissage	140:00	03/02/2022	09/02/2022
TK2201-0304	Alucobonds	175:00	03/02/2022	09/02/2022
TK2201-0305	Plomberie	280:00	03/02/2022	16/02/2022
TK2201-0306	Peinture extérieure	560:00	03/02/2022	03/03/2022
TK2201-0307	Peinture intérieure	392:00	02/02/2022	21/03/2022
TK2201-0308	Réserves		14/03/2022	19/03/2022
TK2201-0309	Reception du chantier	04:00	21/03/2022	21/03/2022