

DETAILS OFFRE MT SOLUTION ELEMENTS RETENUS

N°	Descriptions	MONTANT	REMISE	MONTANT FINAL
1	REZ-DE-CHAUSSEE			-
	INSTALLATION DE CHANTIER	23 500 000	2 350 000	21 150 000
	DEMOLITION	9 750 000	975 000	8 775 000
	CLOISONNEMENT EN BA13	133 531 160	13 353 116	120 178 044
	REVETEMENTS MURAUX	57 877 020	5 787 702	52 089 318
	REVETEMENTS PLAFOND	51 463 610	5 146 361	46 317 249
	MENUISERIE-BOIS	30 680 000	3 068 000	27 612 000
	MENUISERIE-ALUMINIUM	8 040 000	804 000	7 236 000
	PLOMBERIE-SANITAIRE	12 360 000	1 236 000	11 124 000
		327 201 790	32 720 179	294 481 611
2	PREMIER (1) ETAGE			-
	CLOISONNEMENT EN BA13	157 673 022	15 767 302	141 905 720
	CLOISONNEMENT EN ALU-VITRE	161 493 640	16 149 364	145 344 276
	REVETEMENTS MURAUX	65 006 226	6 500 623	58 505 603
	REVETEMENTS PLAFOND	74 595 190	7 459 519	67 135 671
	MENUISERIE-BOIS	24 680 000	2 468 000	22 212 000
	MENUISERIE-ALUMINIUM	22 296 000	2 229 600	20 066 400
	PLOMBERIE-SANITAIRE	18 449 000	1 844 900	16 604 100
		524 193 078	52 419 308	471 773 770
3	DEUXIEME (2) ETAGE			-
	CLOISONNEMENT EN BA13	120 130 380	12 013 038	108 117 342
	CLOISONNEMENT EN ALU-VITRE	82 272 400	8 227 240	74 045 160
	REVETEMENTS MURAUX	67 582 648	6 758 265	60 824 383
	REVETEMENTS PLAFOND	82 308 926	8 230 893	74 078 033
	MENUISERIE-BOIS	18 000 000	1 800 000	16 200 000
	MENUISERIE-ALUMINIUM	18 485 000	1 848 500	16 636 500
	PLOMBERIE-SANITAIRE	29 821 000	2 982 100	26 838 900
		418 600 354	41 860 035	376 740 319
4	LOT CARRELAGE (RDC/1er ETAGE/2eme ETAGE)			
	LOT CARRELAGE (RDC/1er ETAGE/2eme ETAGE)	446 160 000	44 616 000	401 544 000
5	CLIMATISATION/ CONDENSATEUR			
	CONDENSEUR RXQ16	104 500 000	10 450 000	94 050 000
	CONDENSEUR RXQ14	187 000 000	18 700 000	168 300 000
		291 500 000	29 150 000	262 350 000
6	TRAVAUX DE CLIMATISATION			
	CASSETTE FXFSQ25	11 990 000	1 199 000	10 791 000
	CASSETTE FXFSQ32	148 500 000	14 850 000	133 650 000
	CASSETTE FXFSQ40	274 890 000	27 489 000	247 401 000
	CASSETTE FXFSQ50	28 380 000	2 838 000	25 542 000
	REFNET CONNEXION	74 448 000	7 444 800	67 003 200
	PANEL CASSETTE	138 600 000	13 860 000	124 740 000
	TELECOMMANDE	63 360 000	6 336 000	57 024 000
	CUIVRE ISOLE 28.6	12 650 000	1 265 000	11 385 000
	CUIVRE ISOLE 22.2	7 700 000	770 000	6 930 000
	CUIVRE ISOLE 19.1	4 950 000	495 000	4 455 000
	CUIVRE ISOLE 15.9	6 688 000	668 800	6 019 200
	CUIVRE ISOLE 12.7	14 025 000	1 402 500	12 622 500
	CUIVRE ISILE 9.5	11 880 000	1 188 000	10 692 000
	CUIVRE ISOLE 6.4	10 890 000	1 089 000	9 801 000
	CABLE COMMUNICATION BLINDE	9 900 000	990 000	8 910 000
	SUPPORT EVAPORATEUR	13 860 000	1 386 000	12 474 000
	SUPPORT CONDENSEUR	11 550 000	1 155 000	10 395 000
	CHEMIN DE CABLE	71 700 000	7 170 000	64 530 000
	TOTAL 29	915 961 000	91 596 100	824 364 900

MONTANT TOTAL	2 923 616 222
REMISE	292 361 622
MONTANT FINAL	2 631 254 600