



**PJ2201-0123 - CH-GUILAB**  
**Peinture**

Date début : 01/01/2021

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

**Collaborateur: Daouda CAMARA**

| #  | Date       | Tâche:Note                        | Jours |
|----|------------|-----------------------------------|-------|
| 0  | 09/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 1  | 10/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 2  | 11/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 3  | 12/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 4  | 13/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 2     |
| 5  | 14/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 6  | 15/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 7  | 16/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 8  | 17/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 9  | 18/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 10 | 19/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 11 | 20/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 2     |
| 12 | 21/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 13 | 22/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 14 | 23/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 15 | 24/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 16 | 25/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 17 | 26/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 18 | 27/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 2     |
| 19 | 28/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
|    |            |                                   |       |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Total:</b> | <b>23 Jours</b> |
|---------------|-----------------|

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Saliou DIALLO**

| #  | Date       | Tâche:Note                        | Jours |
|----|------------|-----------------------------------|-------|
| 0  | 09/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 1  | 10/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 2  | 11/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 3  | 12/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 4  | 13/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 2     |
| 5  | 14/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 6  | 15/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 7  | 16/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 8  | 20/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 2     |
| 9  | 21/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 10 | 22/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 11 | 23/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 12 | 24/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 13 | 25/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 14 | 26/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |
| 15 | 27/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 2     |
| 16 | 28/02/2022 | TK2201-0306 - Peinture extérieure | 1     |

**Total: 20 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client



MT SOLUTIONS  
Réseau de compétences

**PJ2201-0123 - CH-GUILAB**  
**Peinture**

Date début : 01/01/2021

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

**Collaborateur: Naby SYLLA**

| #  | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|----|------------|--------------------------|-------|
| 0  | 10/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1  | 11/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2  | 12/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 3  | 13/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 4  | 14/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 5  | 15/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 6  | 16/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 7  | 17/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 8  | 18/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 9  | 19/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 10 | 20/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 11 | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 12 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 13 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 14 | 24/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 15 | 25/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 16 | 26/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 17 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 18 | 28/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Total:</b> | <b>22 Jours</b> |
|---------------|-----------------|

Signature salarié(e)

Visa du client



MT SOLUTIONS  
Réseau de compétences

**PJ2201-0123 - CH-GUILAB**  
**Peinture**

Date début : 01/01/2021

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

**Collaborateur: Fodé Moussa CAMARA**

| #  | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|----|------------|--------------------------|-------|
| 0  | 10/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1  | 11/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2  | 12/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 3  | 13/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 4  | 14/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 5  | 15/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 6  | 16/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 7  | 17/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 8  | 18/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 9  | 19/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 10 | 20/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 11 | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 12 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 13 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 14 | 24/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 15 | 25/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 16 | 26/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 17 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 18 | 28/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Total:</b> | <b>22 Jours</b> |
|---------------|-----------------|

Signature salarié(e)

Visa du client



MT SOLUTIONS  
Réseau de compétences

**PJ2201-0123 - CH-GUILAB**  
**Peinture**

Date début : 01/01/2021

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

**Collaborateur: Mamadouba KATTY**

| #  | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|----|------------|--------------------------|-------|
| 0  | 10/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1  | 11/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2  | 12/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 3  | 13/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 4  | 14/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 5  | 15/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 6  | 16/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 7  | 17/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 8  | 18/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 9  | 19/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 10 | 20/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 11 | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 12 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 13 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 14 | 24/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 15 | 25/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 16 | 26/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 17 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 18 | 28/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Total:</b> | <b>22 Jours</b> |
|---------------|-----------------|

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Aboubacar KEITAAbou**

| #  | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|----|------------|--------------------------|-------|
| 0  | 10/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1  | 11/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2  | 12/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 3  | 13/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 4  | 14/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 5  | 15/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 6  | 16/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 7  | 17/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 8  | 19/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 9  | 20/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 10 | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 11 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 12 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 13 | 24/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 14 | 25/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 15 | 26/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 16 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 17 | 28/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

**Total: 21 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Djouldé DIALLO**

| #  | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|----|------------|--------------------------|-------|
| 0  | 13/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 1  | 16/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2  | 17/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 3  | 18/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 4  | 19/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 5  | 20/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 6  | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 7  | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 8  | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 9  | 24/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 10 | 25/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 11 | 26/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 12 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 13 | 28/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

**Total: 17 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Alsény Camara**

| #  | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|----|------------|--------------------------|-------|
| 0  | 16/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1  | 17/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2  | 18/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 3  | 19/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 4  | 20/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 5  | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 6  | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 7  | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 8  | 24/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 9  | 25/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 10 | 26/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 11 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 12 | 28/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

**Total: 15 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Mamadou Aliou DIALLO**

| # | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|---|------------|--------------------------|-------|
| 0 | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |
| 3 | 27/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |

**Total: 6 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Cheick Tidiane KEITA**

| # | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|---|------------|--------------------------|-------|
| 0 | 21/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 2 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |

**Total: 3 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client



**PJ2201-0123 - CH-GUILAB**  
**Peinture**

Date début : 01/01/2021

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

**Collaborateur: Mohamed Menuisier CAMARA**

| # | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|---|------------|--------------------------|-------|
| 0 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Total:</b> | <b>3 Jours</b> |
|---------------|----------------|

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Alya DIABY**

| # | Date       | Tâche:Note               | Jours |
|---|------------|--------------------------|-------|
| 0 | 22/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 1     |
| 1 | 23/02/2022 | TK2201-0302 - Rebouchage | 2     |

**Total: 3 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client