



Tiers : Webb Fontaine

Visa du client



Tiers :

Visa du client

Collaborateur: Mamadou Aliou DIALLO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
1	11/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
2	12/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
3	13/02/2022	TK2202-0311 - Placo	2
4	14/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
5	15/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
6	16/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
7	17/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
8	18/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
9	19/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
10	20/02/2022	TK2202-0311 - Placo	2

Total: 13 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client



Tiers :

Visa du client

Collaborateur: Djouldé DIALLO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
1	11/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
2	12/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
3	14/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
4	15/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1

Total: 5 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client



**PJ1912-0047 - FG-
Communication/Publicité**

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Baba LENO

Total:	2 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Alsény Camara

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
1	11/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
2	12/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
3	14/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1
4	15/02/2022	TK2202-0311 - Placo	1

Total: 5 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Saliou DIALLO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/02/2022	TK2202-0312 - Peinture	1
1	18/02/2022	TK2202-0312 - Peinture	1
2	19/02/2022	TK2202-0312 - Peinture	1

Total: 3 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Aboubacar SYLLA

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	04/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
1	05/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
2	07/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
3	08/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
4	09/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
5	10/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
6	11/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
7	12/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
8	17/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
9	19/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
10	21/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1
11	24/02/2022	TK2012-0127 - Plomberie	1

Total: 12 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client



**PJ2008-0066 - CH-AFD Mur
piscine minière**

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Mohamed Menuisier CAMARA

Total:	2 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



**PJ2008-0066 - CH-AFD Mur
piscine minière**

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Alya DIABY

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	01/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1
1	02/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1
2	03/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1
3	07/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1
4	08/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1
5	09/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1
6	11/02/2022	TK2112-0277 - Plomberie	1

Total:	7 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



**PJ2008-0066 - CH-AFD Mur
piscine minière**

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Mamadouba KATTY

Total:	2 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

**PJ2009-0072 - CH-GG -
Koulewondi**

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Ousmane SAMPOU

Total:	1 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



Tiers :

Total:	2 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



Tiers :

Visa du client

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Aboubacar SYLLA

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	18/02/2022	TK2101-0145 - Plomberie	1
1	22/02/2022	TK2101-0145 - Plomberie	1
2	23/02/2022	TK2101-0145 - Plomberie	1

Total: 3 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Baba LENO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	21/02/2022	TK2101-0143 - Electricité	1
1	22/02/2022	TK2101-0143 - Electricité	1
2	23/02/2022	TK2101-0143 - Electricité	1
3	24/02/2022	TK2101-0143 - Electricité	1

Total: 4 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client



Visa du client



Visa du client



MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

PJ2201-0123 - CH-GUILAB
Peinture

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Daouda CAMARA

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	09/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
1	10/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
2	11/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
3	12/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
4	13/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	2
5	14/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
6	15/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
7	16/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
8	17/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
9	18/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
10	19/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
11	20/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	2
12	21/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
13	22/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
14	23/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
15	24/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
16	25/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
17	26/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
18	27/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	2
19	28/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1

Total:	23 Jours
---------------	-----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



PJ2201-0123 - CH-GUILAB
Peinture

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Mamadou Aliou DIALLO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
3	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2

Total:	6 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



Tiers :

Total:	3 Jours
---------------	----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



PJ2201-0123 - CH-GUILAB
Peinture

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Naby SYLLA

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	11/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	12/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
3	13/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
4	14/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
5	15/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
6	16/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
7	17/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
8	18/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
9	19/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
10	20/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
11	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
12	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
13	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
14	24/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
15	25/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
16	26/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
17	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
18	28/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total:	22 Jours
---------------	-----------------

Signature salarié(e)

Visa du client



PJ2201-0123 - CH-GUILAB
Peinture

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Fodé Moussa CAMARA

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	11/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	12/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
3	13/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
4	14/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
5	15/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
6	16/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
7	17/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
8	18/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
9	19/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
10	20/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
11	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
12	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
13	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
14	24/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
15	25/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
16	26/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
17	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
18	28/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total:	22 Jours
---------------	-----------------

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Cheick Tidiane KEITA

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total: 3 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Djouldé DIALLO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	13/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
1	16/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	17/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
3	18/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
4	19/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
5	20/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
6	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
7	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
8	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
9	24/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
10	25/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
11	26/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
12	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
13	28/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total: 17 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Alya DIABY

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2

Total: 3 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client



MT SOLUTIONS
Réseau de compétences

PJ2201-0123 - CH-GUILAB
Peinture

Date début : 01/02/2022

Date fin : 28/02/2022

Tiers :

Collaborateur: Mamadouba KATTY

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	11/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	12/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
3	13/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
4	14/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
5	15/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
6	16/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
7	17/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
8	18/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
9	19/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
10	20/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
11	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
12	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
13	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
14	24/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
15	25/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
16	26/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
17	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
18	28/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total:	22 Jours
---------------	-----------------

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Aboubacar KEITAAbou

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	10/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	11/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	12/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
3	13/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
4	14/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
5	15/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
6	16/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
7	17/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
8	19/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
9	20/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
10	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
11	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
12	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
13	24/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
14	25/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
15	26/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
16	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
17	28/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total: 21 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Alsény Camara

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	16/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
1	17/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
2	18/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
3	19/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
4	20/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
5	21/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
6	22/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
7	23/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
8	24/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
9	25/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
10	26/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1
11	27/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	2
12	28/02/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

Total: 15 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client

Collaborateur: Saliou DIALLO

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	09/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
1	10/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
2	11/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
3	12/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
4	13/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	2
5	14/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
6	15/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
7	16/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
8	20/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	2
9	21/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
10	22/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
11	23/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
12	24/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
13	25/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
14	26/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1
15	27/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	2
16	28/02/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1

Total: 20 Jours

Signature salarié(e)

Visa du client