MT SOLUTIONS

Ecobank
La Banque Panafricaine

Semaine : 1 Projet : ECOBANK MANQUEPAS

NOMS ET PRENOMS Du 01 au 07 Août	Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
Bangoura Alseny		X		X		X		X		X		X		X
Bangoura Moriba		X												
Barry Ibrahima		X		X		X		X		X		X		X
Bah Mohamed		X		X		X		X		X		X		
Camara Alseny		X		X		X		X						
Camara Ibrahima		X		X		X		X		X		X		X
Camara Fodé														
Camara Ibrahima sory		X		X		X								
Camara Aboubacar		X		X		X		X		X		X		X
Camara Harouna (Maçon)		X		X		X		X		X		X		
Camara Harouna (Manœuvre)		X		X		X		X		X		X		X
Camara Yaya		X						X		X		X		
Camara Oumane														
Camara Moustapa		X		X		X		X		X		X		X
Camara Morlaye		X		X		X		X		X		X		X
Camara Souleymane		X		X		X		X		X		X		
Conté Alya		X		X		X		X		X		X		X
Conté Mohamed		X		X		X		X		X		X		X
Conté Daouda														
Coumbassa Ousmane		X		X		X		X		X		X		X
Hady Hababa														
Sackho Mohamed		X		X		X		X		X		X		X
Soumah Abdourahmane		X		X		X		X		X		X		X
Sylla Alseny		X		X		X		X		X		X		
Sy Yalani		X		X		X		X		X		X		X
Sylla Mohamed		X		X		X		X		X		X		X
Sylla Ibrahima Houssein				X		X		X		X		X		
Sylla Ibrahima sory		X		X		X		X		X		X		
Sidibé Abdoul Karim		X		X		X		X		X		X		X

X = Présent Vide = Absent

Chef de chantier : Kolié Mathis

Mathis