

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA BOUTIQUE GUINEE GAMES A KALOUM  
PLANING GENERAL DES TRAVAUX V27052020

JOUR	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
S22					Installations du chantier  Démolitions des murs	Décapage des carreaux et saigner des murs  Dépose du comptoir et du plafond  Grattages des murs	Evacuations des gravats
S23	Maçonnerie et grattage des murs	Maçonnerie et grattage des murs Applications des enduits	Pose des osatures du plafonds  Applications des enduits  cablage électrique	Pose du placo et application de l'enduit  Maçonnerie  cablage électrique	Pose du carrelage  Applications de l'enduit	Pose du carrelage  Applications de l'enduit	repos
S24	ponçage	Applications de la peinture  fixation de des portes	Applications de la peinture  pose des clim .	electricité  Appications de la peinture	Electricité	Reserve	repos
S25	pose de la tablette en bois	pose de la tablette en bois	pose du tv wall et bb all	pose du tv wall et bb all	pose du tv wall et bb all	RECEPTION	repos