

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455

Email: callcenter@mt-solutions.africa

Web: www.mt-solutions.africa

SOBRAGUI SA

Siège social: Route du Niger, Km 7 - Madina Marché
Matam - BP 345
Conakry - Guinée
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2605-0197	18%	-118 644 068	1		-118 644 068
1 INSTALLATION CHANTIER					
Approvisionnement des matériaux Nétoyage en cours et après travaux	18%	6 410 103	1	fft	6 410 103
<i>1 Sous-total 1 INSTALLATION CHANTIER</i>					<i>6 410 103</i>
2 TOILETTE VISITEUR					
Décapage faïence existant	18%	104 669	19	m²	1 988 711
Reprise crépissage sur les murs	18%	52 350	19	m²	994 650
Fourniture et pose de faïence murale à mis hauteur	18%	507 780	2	m²	1 015 560
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition	18%	83 519	17	m²	1 419 823
Fourniture et pose de plinthe sur le bas des cloisons	18%	66 256	6	ml	397 536
Fourniture de matériaux puis réalisation d'une paillasse en béton armé pour evier lavabo + carrelage	18%	2 573 835	1	u.	2 573 835
<i>2 Sous-total 2 TOILETTE VISITEUR</i>					<i>8 390 115</i>
3 SDB CHAMBRE 1					
Décapage faïence existant	18%	105 000	20	m²	2 100 000
Reprise crépissage sur les murs	18%	52 500	20	m²	1 050 000
Fourniture et pose de faïence murale à mis hauteur	18%	509 600	15	m²	7 644 000
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition sur la partie haute des cloisons	18%	84 000	5	m²	420 000
Fourniture et pose de carreau sol côté douche	18%	280 000	1.12	m²	313 600
Fourniture de matériaux puis réalisation d'une paillasse en béton armé pour evier lavabo + carrelage	18%	2 413 600	1	u.	2 413 600
<i>3 Sous-total 3 SDB CHAMBRE 1</i>					<i>13 941 200</i>
4 SDB CHAMBRE 2					
Décapage faïence existant	18%	105 000	20	m²	2 100 000
Reprise crépissage sur les murs	18%	52 500	20	m²	1 050 000
Fourniture et pose de faïence murale à mis hauteur	18%	509 600	15	m²	7 644 000
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition sur la					

partie haute des cloisons	18%	84 000	5	m²	420 000
Fourniture et pose de carreau sol côté douche	18%	280 000	1.12	m²	313 600
Fourniture de matériaux puis réalisation d'une paillasse en béton armé pour evier lavabo + carrelage	18%	2 413 600	1	u.	2 413 600
4 Sous-total 4 SDB CHAMBRE 2					13 941 200
5 TOILETTE COMMUNE CHAMBRE					
Décapage faïence existant	18%	105 000	16	m²	1 680 000
Reprise crépissage sur les murs	18%	52 500	16	m²	840 000
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition sur les murs	18%	90 000	16	m²	1 440 000
Fourniture et pose de plinthe sur le bas des cloisons	18%	71 250	6	ml	427 500
5 Sous-total 5 TOILETTE COMMUNE CHAMBRE					4 387 500
6 SDB CHAMBRE 3					
Décapage faïence existant et du carreau sol	18%	105 000	29	m²	3 045 000
Reprise crépissage sur les murs	18%	52 500	29	m²	1 522 500
Fourniture et pose de faïence murale à mis hauteur	18%	509 600	19	m²	9 682 400
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition sur la partie haute des cloisons	18%	84 000	10	m²	840 000
Reprise de la chappe au sol	18%	66 500	5.08	m²	337 820
Fourniture et pose de carreau sol	18%	300 000	5.08	m²	1 524 000
Fourniture et pose d'une fenêtre coulissante deux vantaux en aluminium	18%	2 212 500	0.375	m²	829 688
Fourniture de matériaux puis réalisation d'une paillasse en béton armé pour evier lavabo + carrelage	18%	3 584 250	1	u.	3 584 250
Réalisation d'une cloison de séparation en brique de verre	18%	105 000	25	u.	2 625 000
6 Sous-total 6 SDB CHAMBRE 3					23 990 658
7 Toilette Master					
Décapage faïence existant	18%	112 500	14	m²	1 575 000
Reprise crépissage sur les murs	18%	56 250	14	m²	787 500
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition sur les murs	18%	90 000	14	m²	1 260 000
Fourniture et pose de plinthe sur le bas des cloisons	18%	71 250	6	ml	427 500
7 Sous-total 7 Toilette Master					4 050 000
8 SDB CHAMBRE MASTER					
Décapage faïence existant et du carreau sol	18%	97 500	48	m²	4 680 000
Démolition du mur de la SDB	18%	97 500	15	m²	1 462 500
Depose de deux fenetres en aluminium et fermeture des baies en maçonnerie	18%	640 250	1	fft	640 250
Fourniture et réalisation de cloison en agglos de 15cm	18%	201 500	15	m²	3 022 500

Application de crépissage sur tous les murs	18%	48 750	57	m²	2 778 750
Fourniture et pose de faïence murale à mis hauteur	18%	473 200	21	m²	9 937 200
Fourniture et application d'enduit de lissage + peinture de finition sur la partie haute des cloisons de la SDB et les cloisons du dressing	18%	78 000	36	m²	2 808 000
Reprise de la chappe au sol de la SDB et du dressing	18%	61 750	11	m²	679 250
Fourniture et pose de carreau sol de la SDB et du dressing	18%	260 000	11	m²	2 860 000
Réalisation d'une cloison de séparation en brique de verre	18%	97 500	50	u.	4 875 000
Fourniture et pose de plafond en placo BA13	18%	445 250	11	m²	4 897 750
Fourniture et pose de laine de verre isophonique dans le plafond					
Application de deux couches d'enduit					
Fourniture et application de deux couches de peinture sur le plafond	18%	42 250	11	m²	464 750
Fourniture et pose d'une fenêtre coulissante deux vantaux en aluminium	18%	1 917 500	0.32	m²	613 600
Fourniture et pose de plinthe sur le bas des cloisons du dressing	18%	71 250	10	ml	712 500
Fourniture et pose de porte isoplane pour le dressing	18%	2 912 000	1	u.	2 912 000
8 Sous-total 8 SDB CHAMBRE MASTER					43 344 050
9 CUISINE					
Fourniture et pose des faïences murale sur le mur côté évier	18%	45 100	7	m²	315 700
Remplacement des portes des rangements et fourniture et pose d'un meuble haut	18%	7 216 000	1	ens	7 216 000
9 Sous-total 9 CUISINE					7 531 700
10 PLOMBERIE					
Reprise complète de la plomberie	18%	43 505 000	1	ens	43 505 000
Reprise de toutes les évacuation de clim					
Reprise de toutes les alimentations et évacuations des sanitaires					
Fourniture et pose des sanitaires					
10 Sous-total 10 PLOMBERIE					43 505 000

Conditions de règlement: A réception

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MT-Solutions envoyé à

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SKYE BANK
Numéro de compte: 0197870201
Adresse: KALOUM
Nom du propriétaire du compte: MTS GUINEE SARL
Code IBAN: FR16 0121 0201 9787 0201 89
Code BIC/SWIFT: 012

Total HT	50 847 458
Total TVA 18%	-21 355 932
Total TVA 18% (TVA)	30 508 474
Total TTC	60 000 000