

Labayah
Samara

FACTURE No.

47

M.T. Solutions

(AFD - Minière)

DATE 12/07/2020

No.	Qté	DÉSIGNATION	Px Unité	TOTAL
1		Réalisation du		
2		béton cyclopéem	3.000.000 Fg	
3		pour pose des		
4		granits supplémentaires		
5				
6				
7				
8				
9		CONFIRME le 21 JUL. 2020		
10				
11				
12				
13				
14				
5				
Montant Total			3,000.000 Fg	
TVA				
Total TTC				