

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2012-0132	Fouille	192:00	100%	01/04/2021	07/04/2021
TK2104-0221	Électricité	92:00	50%	02/04/2021	12/05/2021
TK2012-0134	Menuiserie	143:00	100%	07/04/2021	12/04/2021
TK2012-0135	Ferailage	192:00	100%	07/04/2021	12/04/2021
TK2012-0133	Maçonnerie	576:00	90%	07/04/2021	10/05/2021
TK2012-0136	Portail	240:00	90%	13/04/2021	08/05/2021
TK2012-0137	Peinture	96:00		06/05/2021	12/05/2021
TK2012-0138	Lisse défensive	48:00		08/05/2021	12/05/2021
TK2012-0139	Nettoyage complet et repli du chantier	64:00		12/05/2021	13/05/2021
TK2105-0226	Reception	04:00		14/05/2021	14/05/2021