

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2103-0162	Installation du chantier	24:00	100%	04/03/2021	04/03/2021
TK2103-0151	Electricité	128:00		05/03/2021	16/03/2021
TK2103-0152	Maçonnerie	208:00	5%	09/03/2021	16/03/2021
TK2103-0158	Enduit/Peinture mur	96:00		13/03/2021	16/03/2021
TK2103-0155	Enduit/Peinture plafond	120:00		13/03/2021	16/03/2021
TK2103-0173	Toiture	72:00		13/03/2021	16/03/2021
TK2103-0153	Plomberie	48:00		12/03/2021	15/03/2021
TK2103-0157	Menuiserie	32:00		17/03/2021	18/03/2021
TK2103-0159	Bandeau publicitaire	24:00		20/03/2021	20/03/2021
TK2103-0171	Réserve	16:00		20/03/2021	20/03/2021
TK2103-0160	Nettoyage complet et repli du chantier	16:00		21/03/2021	21/03/2021
TK2103-0172	Réception	02:00		23/03/2021	23/03/2021