

Planning d'exécution pour le rehaussement du mur

Tâches	Description	Charge de travail	%		
TK2106-0242	Menuiserie		100%	18/06/2021	
TK2106-0234	Installation de chantier	04:00	100%	09/06/2021	09/06/2021
TK2106-0235	Demolition	24:00	100%	09/06/2021	09/06/2021
TK2106-0236	Maçonnerie	166:00	100%	10/06/2021	15/06/2021
TK2106-0237	Charpente Métalique	48:00	100%	16/06/2021	17/06/2021
TK2106-0238	Toiture	72:00	90%	18/06/2021	21/06/2021
TK2106-0239	Plafond	96:00	100%	18/06/2021	22/06/2021
TK2106-0240	Peinture	129:00		22/06/2021	26/06/2021