



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

EXE4

**RECEPTION DES TRAVAUX  
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

MEAE – Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères  
Ambassade de France en Guinée-Conakry  
Kaloum - Conakry

**B - Identification du titulaire du marché public**

MT Solutions  
Quartier Coleah, Secteur terrasse  
Rue M.A.004 CONAKRY  
Mail : cedric@mt-solutions.africa

**C - Identification du maître d'œuvre**

-

**D - Objet du marché public**

Travaux de réfection de la toiture de l'ambassade de France à Conakry

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages**

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 31 mai 2022

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :  
(Cocher la case correspondante.)

- la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :
- la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

**F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages**

Je soussigné, Gaëlle Guellab conducteur d'opération,

- en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- en présence du titulaire du marché public ;
- en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :  
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ont été exécutés ;
- ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° 1 ci-jointe ;

2. les ouvrages :

- sont conformes aux spécifications du marché public ;
- sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° 2 ci-jointe ;

3. les installations de chantier :

- ont été repliées ;
- n'ont pas été repliées ;

4. les terrains et les lieux :

- ont été remis en état ;
- n'ont pas été remis en état.

Dressé le 22/07/22  
Signature G. Guellab

Antenne immobilière  
régionale d'Abidjan

Accepté le 22/07/2022  
Signature ANDRE CEDRIC  
titulaire  
MT SOLUTIONS  
Quartier Coléah, Secteur Terrés  
Rue M.A. 004 CONAKRY - GUINEE  
RCCM : GC-KAL/060-1344/2015  
Tél : 224 20 38 19 3 84 84 55  
callcenter@solutions.africa

J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le .....  
Signature  
(maître d'œuvre)

## **ANNEXE 1 – Liste des ouvrages non exécutés**

---

Remplacement des 9 tôles endommagées.

Remplacement des omégas + visseries.

## **ANNEXE 2 – Liste des imperfections ou malfaçons**

---

Etanchéité au droit des pénétrations sur le bâtiment technique électrique.