

**Collaborateur: Daouda CAMARA**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Naby SYLLA**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Djouldé DIALLO**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Mamadouba KATTY**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Aboubacar KEITAAbou**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Alsény Camara**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0302 - Rebouchage	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client

**Collaborateur: Saliou DIALLO**

#	Date	Tâche:Note	Jours
0	17/03/2022	TK2201-0306 - Peinture extérieure	1

**Total: 1 Jours**

Signature salarié(e)

Visa du client