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Date de l’intervention 16/09/2022   | Lieu de l’intervention NSIA COLEAH
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DIALLO Saliou







	


NSIA
AGEST
MT Solutions
MT Solutions
MT Solutions
MT Solutions
MT Solutions


MOTIF DE L’INTERVENTION
 Sujet à l’ordre du jour 

État de l’avancement et de la situation générale des travaux de NSIA Coleah
	N
	LIEUX
	DETAILS
	Responsable
	VALIDE
[image: Badge Tick1 avec un remplissage uni]
	NON VALIDE
[image: Badge croix avec un remplissage uni]

	
01
	BACK OFFICE
FAUX PLAFOND
	Le plafonnage de cette zone ne faisant pas partir du devis initial, un accord verbal a été exprimé par le client pour le plafonnage de ladite zone
(Attente de confirmation du client)

	
NSIA
	
	

	
02
	ENSEMBLE DE L’AGENCE
CLIMATISATION
	MTS a transmis une offre complémentaire (PR2209-0557) concernant la clim en fonction des besoins exprimés sur site (urgence signalée : afin que les connexions et évacuations soient positionnées avant pose du carrelage et des faux plafonds).
(Attente retour client)

	
NSIA
	
	

	
03
	ENSEMBLE DE L’AGENCE
PLAN CFO/CFA
	La position des différents postes de travail doit être revu et validée afin que MTS puisse poursuivre les travaux (courant fort, courant faible, etc …)
(Attente retour bureau étude avec un plan mise à jour et validé)

	
AGEST
	
	

	04
	ENSEMBLE DE L’AGENCE
AMENAGEMENT
	MTS est dans l’attente d’un plan d’aménagement précisant le titre des différents postes de travail (exemple callcenter remplacé par responsable commerciale)
(Attente retour bureau étude avec un plan mise à jour et validé)

	
AGEST
	
	

	05
	BUREAU CALLCENTER 
DEMOLITION
	MTS reste dans l’attente d’une confirmation pour la démolition des murs déjà construits 
(Attente retour bureau étude)

	
AGEST
	
	

	06
	BUREAU CALLCENTER 
 DEMOLITION
	MTS reste dans l’attente d’une confirmation pour la démolition du mur séparant l’entrée principale à l’espace de droite 
(Attente retour bureau étude)

	
AGEST
	


	

	07
	RESERVE D’EAU
DEMOLITION
	Maçonnerie de la réserve d’eau devant être démolie (Attente d’un retour d’autorisation de Adoha)

	
ADOHA
	


	

	08
	ENSEMBLE DE L’AGENCE
FUITES D’EAU
	Nombreuses fuites d’eaux ont été constatées sur les tuyaux d’évacuation de l’immeuble présent dans le plafond. (Attente intervention Adoha)

	
ADOHA
	


	

	09
	MEZZANINE
	MTS est dans l’attente d’une décision et une mise à jour des plans concernant la réalisation ou non d’une mezzanine et son positionnement 
(Attente retour bureau étude)

	AGEST
	
	

	10
	SALLE IT
	Demande verbale a été émise pour le cloisonnement de la salle IT en Placo
(Attente retour bureau étude)

	
AGEST
	
	

	11
	CUISINE
	Demande verbale a été émise pour le cloisonnement d’une cuisine en Placo 
(Attente de confirmation de la part du bureau d’étude + un plan)

	
AGEST
	
	

	12
	ZONE ABLUTION
	Demande verbale a été émise pour une zone d’ablution (Attente de confirmation de la part du bureau d’étude + un plan)

	AGEST
	


	

	13
	ALUCOBOND
	MTS est dans l’attente d’un retour concernant les échantillons transmis et d’une charte de couleur en cas de refus
(Attente AGEST + NSIA)
.
	
NSIA+AGEST
	
	

	14
	LOCAL DIGITAL
	MTS est dans l’attente de données techniques concernant les bornes et l’aménagement de la pièce
(Attente retour bureau étude)

	AGEST
	
	

	15
	CARRELAGE
	Le modèle fournit est différent du modèle existant (couleur et dimension) 
MTS est dans l’attente d’une décision du bureau d’étude des zones à réaliser (rénovation partielle ou complète)

	
AGEST
	
	

	16
	ZONE COMMERCIAL 
FAUX-PLAFOND
	L’architecte a informé MTS que le niveau du faux-plafond devra être au niveau supérieur du caisson de volet
(Validé)

	
MT SOLUTIONS
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	17
	SALLE IT
	RDV semaine prochaine avec le responsable IT NSIA 
Validation du positionnement des postes préalablement transmis via les plans mises à jour
(En cours)

	NSIA + 
MT
SOLUTIONS
	
	

	18
	NIVEAU CARRELAGE
	L’architecte a informé MTS que le niveau du carrelage devra être 5cm au-dessus du niveau du trottoir
(Validé)

	MT SOLUTIONS
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Signatures :


Client Ecobank
MT-Solutions
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