

Émetteur:

Mohamed Keita

Adressé à:

MT-Solutions
 Quartier Coleah
 Secteur Terrasse Rue M.A.004
 CONAKRY
 Numéro TVA: 3J

CH-AFD Mur piscine minière

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Contrat de ferrailage du mur de la minière	0%	2 800 000	1	2 800 000

Total HT	2 800 000
Total TVA	0
Total TTC	2 800 000
Déjà réglé	2 800 000
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/07/2021	2 800 000	Espèce	